

# CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

*Mandatario senza rappresentanza del*

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

### DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1

DEL 01/04/2021

**OGGETTO:** Lavori di completamento, a seguito di rescissione di contratto, dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – "Stralcio A".

D.D.G. N.1411 del 30.11.2010.

**Approvazione perizia suppletiva migliorativa datata 11/12/2020.**

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Aprile il Commissario ad acta, dott. Calogero Ferrantello, con l'assistenza dell'Avv. Domenica Eleonora Bruno, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio, che svolge le funzioni di Segretario, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21 del 26/02/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5 del 28 Gennaio 2014, di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 – Enna, 7 – Caltagirone, 8 – Ragusa, 9- Catania, 10 – Siracusa, 11 – Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 – comma 3 della Legge Regionale n.5/2014;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n.275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n.8 del 30/10/17, a sua volta prorogato con Delibere n.23 del 18/12/18, n.11 del 01/07/19 e n.47 del 19/12/19;

**VISTA** la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei revisori dei conti è decaduto ed è in attesa di essere costituito;

**VISTO** il D.D.G. n. 1221 del 28.09.2011 con il quale il Dott. Calogero Ferrantello è stato nominato Commissario ad acta presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna per i lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – Stralcio A;

**VISTO** il D.D.G N.1411 DEL 30/11/2010 con il quale il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha assunto l'onere del finanziamento del menzionato Progetto, per l'importo complessivo di € 9.257.000,00;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 33 dell'08/05/2014 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'ing. Giuseppe Vruna, funzionario direttivo quadro del Consorzio di Bonifica 6 Enna;

**CONSIDERATO** che, in occasione della visita della Commissione di collaudo, effettuata in data 29/07/2020, è emersa l'opportunità di predisporre apposita perizia suppletiva migliorativa dell'impermeabilizzazione dell'intero serbatoio, mediante la posa di una guaina in poliolefina, al fine di incrementare le caratteristiche di tenuta idraulica del serbatoio e migliorare la qualità dell'intera opera;

**CONSIDERATO** che l'impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori ed il Rup, ha sottoscritto in data 30/07/2020 apposito verbale nel quale si impegnava ad eseguire i lavori che sarebbero stati previsti nella perizia migliorativa sopra menzionata;

**VISTA** la perizia suppletiva migliorativa redatta dalla Direzione Lavori in data 11/12/2020 per maggiori lavori pari ad €. 280.000,00 oltre IVA (di cui € 269.653,40 al netto degli oneri di sicurezza ed € 10.346,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Disegni ("*Planimetria sponde serbatoio*" - "*Planimetria fondo serbatoio*" - "*Cunicolo: planimetrie e sezioni*");
- Analisi dei prezzi e computo metrico estimativo;
- Aggiornamento piano di sicurezza;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**CONSIDERATO** che l'impresa ha sottoscritto in data 29/03/2021 gli elaborati progettuali della Perizia suppletiva migliorativa ed il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

**VISTO** il parere tecnico favorevole all'approvazione della perizia suppletiva migliorativa del 30/03/2021 espresso dal RUP ing. Giuseppe Vruna, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento sui Lavori Pubblici (D.P.R. n. 554/1999), assunto al prot. n.3164 del 31/03/2021;

**VISTO** il nuovo quadro economico per l'importo complessivo invariato di €. 9.257.000,00, comprensivo dei maggiori lavori da eseguire con la presente perizia suppletiva migliorativa di €. 280.000,00 oltre IVA (di cui € 269.653,40 al netto degli oneri di sicurezza ed € 10.346,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), così distinto:

#### **A LAVORI**

<b>A.1</b>	Lavori al netto oneri di sicurezza	€.	5.665.248,78		
<b>A.2</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	217.375,59		
	sommano	€.	<u>5.882.624,37</u>	€.	5.882.624,37

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

<b>B.1</b>	Lavori in economia, sistema telecontrollo	€.	69.090,00
<b>B.2</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	35.553,80
<b>B.3</b>	Acquisizioni aree o immobili e oneri connessi	€.	117.648,43
<b>B.4</b>	Accantonamento art. 26 c. 4 della L. 109/94 e		

s.m.i. (aumento per contratto a prezzo chiuso)	€.	13.170,00	
<b>B.5</b> Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	€.	98.528,58	
<b>B.6</b> Spese generali 8% su A+B1+B3 (comprehensive incentivo art. 18 Legge 109/1994 e ss.mm.ii)	€.	485.549,02	
<b>B.7</b> Imprevisti			
B.7.1 Oneri stoccaggio, rinterrati e riempimenti con terreni provenienti dagli scavi	€.	30.000,00	
B.7.2 Interessi ritardato pagamento connessi a ritardato accreditamento somme	€.	45.511,54	
B.7.3 Attività di consulenza o supporto	€.	26.600,49	
B.7.4 Riserve impresa	€.	183.000,00	
<b>B.8</b> IVA			
B.8.1 IVA 21% di € 3.063.551,30	€.	643.345,77	
B.8.2 IVA 22% di € (5.882.624,37-3.063.551,30+B1)	€.	635.395,88	
<b>B.9</b> Commissione giudicatrice	€.	2.418,40	
<b>B.10</b> Spese per pubblicità di gara	€.	6.455,40	
<b>B.11</b> Accantonamento ribasso d'asta	€.	982.108,32	
Sommano			
		<u>€. 3.374.375,63</u>	<u>€.3.374.375,63</u>
		<b>TOTALE</b>	<b><u>€. 9.257.000,00</u></b>

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della perizia suppletiva migliorativa come sopra descritta negli elaborati allegati alla presente, finalizzata al miglioramento della tenuta idraulica del serbatoio ed alla eliminazione delle criticità necessari per la definizione del collaudo tecnico amministrativo;

**VISTO** il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 adottato con Delibera consortile n.12 del 03/06/2020, approvato dall'organo tutorio con D.R.S. n.997 del 31.07.2020;

**VISTA** la nota prot. n. 1809 del 12 Gennaio 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 160/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2021 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la Perizia suppletiva migliorativa redatta in data 11/12/2020, sottoscritta dall'impresa, unitamente all'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, approvata dal RUP ai sensi dell'art. 134 del Regolamento sui Lavori Pubblici (D.P.R. n. 554/1999), per l'importo complessivo invariato di € 9.257.000,00, comprensivo dei maggiori lavori da eseguire con la presente perizia suppletiva migliorativa di € 280.000,00 oltre IVA (di cui € 269.653,40 al netto degli oneri di sicurezza ed € 10.346,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

**DI DARE ATTO** che l'importo della superiore perizia suppletiva rientra nel finanziamento dei lavori in oggetto di cui al D.D.G N.1411 DEL 30/11/2010.

**DI TRASMETTERE** la presente Delibera al R.U.P., dott. ing. Giuseppe Vruna, per gli adempimenti di competenza.

**DI TRASMETTERE** la presente Delibera al Settore Ragioneria consortile, per quanto di competenza.

f.to **IL SEGRETARIO**  
(Avv. D. Eleonora Bruno)



f.to **IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(Dott. Calogero Ferrantello)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI CERTIFICA**

che la presente Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziiale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Enna, li .....

**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**

(Avv. D. Eleonora Bruno)



---

**E' copia conforme per uso amministrativo.**

Enna, li .....

**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**

(Avv. D. Eleonora Bruno)

