

# CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23

DEL 07/11/2022

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino (CUP: C94H14001200000) - **Approvazione Perizia di Variante**

L'anno duemilaventidue il giorno Sette del mese di Novembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 03/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/7/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale *ad interim* n. 45 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

\*\*\*\*\*

**VISTA** la Determina n. 97 del 01/12/2014 con la quale veniva nominato il RUP e, contestualmente, veniva confermato il gruppo di progettazione che aveva redatto la Perizia dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino";

**VISTO** il Parere Tecnico del 02/12/2014, assunto in pari data al n.9582 del protocollo consortile, con il quale il RUP, ing. Gabriele Mancuso, aveva validato, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, il progetto della Perizia di che trattasi, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 99 del 02/12/2014 che approvava in linea amministrativa la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per un importo complessivo di € 250.000,00;

**VISTO** il D.D.S n° 1688 del 26/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti - ex Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, aveva decretato il finanziamento del progetto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino", notificato al Consorzio di Bonifica con nota n. 32309 del 22/04/14;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n.4 del 04/03/2021, con la quale veniva nominato RUP l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza, in sostituzione dell'ing. Gabriele Mancuso, dirigente dell'Area Agraria;

**VISTA** la Determina n. 71 del 29/09/2021, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica aveva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori de quo, nominando il Per. Agr. Ilardo Santo Direttore dei Lavori ed il Geom. Sanfilippo Giacomo, Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere;

**VISTA** la Perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino", redatta dal Direttore dei lavori incaricato Per. Agr. Ilardo Santo;

**VISTO** il verbale di validazione redatto e sottoscritto dal RUP, ing. Giuseppe Vruna, assunto al prot. n. 8848 del 3.11.2022 con il quale, verificato il progetto in variante, ne valida la completezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la proposta del Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio, assunta al prot. n. 8873 del 04.11.2022

**VISTO** il Quadro Economico della Perizia in variante che viene di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
A	MATERIALI	€ 173.776,35	
B	NOLI	€ 9.100,00	
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.232,80	
D	MANODOPERA	€ 4.947,45	
E	SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprehensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90	
F	IMPREVISTI	€ 6.917,50	
<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**RITENUTO** di approvare la Perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino, per l'importo complessivo di €250.000,00;

**CONSIDERATO** che la perizia in variante non comporta nessun aumento di impegno di spesa rispetto al progetto originario e finanziato con il D.D.S. n.1688 del 26/03/2015 e che comunque, raggiunge le stesse finalità previste nel progetto approvato con Determina n. 99 del 02/12/2014.

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 3864 del 21/09/2022;

**VISTO** il DRS n. 4278 del 13.10.2022 che approva le variazioni di Bilancio di cui alla Delibera n.35/2022;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente. Dott. Giuseppe Barbagallo.

#### DETERMINA

**DI ACCOGLIERE** la proposta che precede, quale parte integrante del presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

**DI APPROVARE**, come riportato nel quadro economico in appresso, la Perizia di variante dei *Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino*, per l'importo complessivo di €.250.000,00, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- a) Relazione tecnica;
- b) Corografia;
- c) Disegni;
- d) Computo metrico estimativo e Quadro economico.

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
A	MATERIALI	€ 173.776,35	
B	NOLI	€ 9.100,00	
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.232,80	
D	MANODOPERA	€ 4.947,45	
E	SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90	
F	IMPREVISTI	€ 6.917,50	
<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, previa acquisizione delle fatture da parte dell'affidatario, vistate dal Responsabile del Procedimento, dando comunicazione a quest'ultimo all'avvenuta esecuzione del pagamento;

**TRASMETTERE** la presente determinazione al Settore Ragioneria ed al R.U.P. per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



## ISTRUTTORIA – PARERI A RILEVANZA INTERNA

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.


IL RUP  
(Dott. Ing. Giuseppe Vruna)



II DIRIGENTE AREA TECNICA  
(Dott. Ing. Alessandro Scelfo)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(dott. Francesco NASONTE)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Enna, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Avv. D. Eleonora Bruno)



# Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



<p>Mandatario senza rappresentanza del <b>Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale</b> (D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017</p>	<p>Sede legale e-mail tel. Fax C.F.</p> <p><i>Prot. n. 0008843 del 04/11/2022</i></p>	<p>Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna consorziobonifica6en@pec.it 0935-24987 0935 - 25963 91016370867 <a href="http://www.consorziobonifica6enna.it">www.consorziobonifica6enna.it</a></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

AL VICE DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
LORO SEDI

e-mail: [segreteria@consorziodibonificasiciliaorientale.it](mailto:segreteria@consorziodibonificasiciliaorientale.it)

## PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**Oggetto:** *Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino – DDS  
1688/2015.*

**Approvazione Perizia di Variante.**

L'anno duemilaventidue il giorno 04 del mese di Novembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 - Enna, sita in Enna via Donna Nuova 11, il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Alessandro Scelfo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 6 n. 35 del 04/11/2020,

**VISTA** la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21.10.2021 e la successiva prot. n. 1248 del 04.11.2021;

**PREMESSO** che con Determina n. 97 del 01/12/2014 era stato nominato il RUP e confermato il gruppo di progettazione che aveva redatto la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino".

**VISTO** il Parere Tecnico del 02/12/2014, assunto in pari data al n.9582 del protocollo consortile, con il quale il RUP ing. Gabriele Mancuso aveva validato, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, il progetto della Perizia di che trattasi, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n.99 del 02/12/2014 con la quale era stata approvata in linea amministrativa la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per un importo complessivo di € 250.000,00;

**CONSIDERATO** che con D.D.S n° 1688 del 26/03/2015, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti – già Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, aveva decretato il finanziamento del progetto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per l'importo totale di €. 250.000,00;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n.4 del 04/03/2021, veniva nominato RUP l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza, in sostituzione dell'ing. Gabriele Mancuso, dirigente dell'Area Agraria;

**VISTA** la Determina n. 71 del 29/09/2021 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica aveva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, nominando il Per. Agr. Ilardo Santo Direttore dei Lavori ed il Geom. Sanfilippo Giacomo, Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere;

**CONSIDERATO** che a causa di problemi economici attraversati da questo Consorzio, questo Ente non è stato in grado di anticipare le somme necessarie per i pagamenti ai fornitori e di fatto limitando la continuità nell'acquistare le necessarie forniture di materiali;

**TENUTO CONTO** che tale stato di cose ha determinato forti rallentamenti nell'avviare tutte le procedure per l'approvvigionamento dei materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, anche al fine di non ingenerare nuovi debiti con le conseguenze sopra descritte;

**CONSIDERATO** che il Consorzio, nel periodo 2015 - 2021, per le motivazioni sopra espresse, era riuscito ad operare alcune limitate lavorazioni nell'ambito dei lavori previsti in Perizia e che i tecnici incaricati, nel medesimo lasso temporale, avevano adottato soluzioni alternative che avevano consentito, in alcuni tratti, ridurre i guasti più frequenti nelle condotte individuate dal progetto in argomento;

**TENUTO CONTO** che le soluzioni provvisorie hanno creato la possibilità di diminuire i tratti di condotta D200 in acciaio di cui era prevista la sostituzione nella perizia originaria;

**CONSIDERATO** che nel periodo fino al 2022, in diversi rami secondari dell'acquedotto si è reso necessario integrare la sostituzione di ulteriori alcuni tratti di condotte esistenti con nuove condotte di pari diametro in PEAD PE 100 DN63;

**RITENUTO** che tali modifiche da apportare al progetto originario, non si configurano come variazioni essenziali, trattandosi di una manutenzione straordinaria della rete idrica;

**VISTA** la Perizia di variante, redatta nel mese di Settembre 2022, dal Direttore dei Lavori Per. Agr. Ilardo Santo, corredata degli elaborati progettuali grafici, descrittivi ed economici necessari per una corretta valutazione dei tabulati aggiornati:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Disegni;

- Computo metrico estimativo e Quadro economico delle Perizia di variante, comparato con gli analoghi documenti del progetto originario.

**VISTO** il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giuseppe Vruna, per la perizia di variante in oggetto, assunto al prot. cons. n. 8848 del 3.11.2022;

**VISTA** la Linea Guida ANAC n.3 "Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornata al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 ed in particolare il punto 5.1.4 - lett.I);

**VISTO** il nuovo quadro economico della perizia di variante dei **Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino**, finanziato con D.D.S n° 1688 del 26-03-2015 redatta nel settembre 2022 per un importo complessivo di € 250.000,00, come di seguito esposto:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
A	MATERIALI	€ 173.776,35	
B	NOLI	€ 9.100,00	
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.232,80	
D	MANODOPERA	€ 4.947,45	
E	SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90	
F	IMPREVISTI	€ 6.917,50	
<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'importo di progetto è invariato rispetto al finanziamento originariamente assentito per € 250.000,00;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con DRS n. 3864 del 21/09/2022;

**VISTO** il DRS n. 4278 del 13.10.2022 che approva le variazioni di Bilancio di cui alla Delibera n.35/2022;

preso atto di quanto in premessa

#### **PROPONE**

**DI APPROVARE** la perizia di variante dei **Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino**, per l'importo complessivo invariato pari ad €. 250.000,00, come già finanziato con D.D.S. n. 1688 del 26.03.2015, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;

*Asmpo*

*Pui*


- Corografia;
- Disegni;
- Computo metrico estimativo e Quadro economico delle Perizia di variante, comparato con gli analoghi documenti del progetto originario.

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante, come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
SOMME A DISPOSIZIONE			
A	MATERIALI	€ 173.776,35	
B	NOLI	€ 9.100,00	
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.232,80	
D	MANODOPERA	€ 4.947,45	
E	SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90	
F	IMPREVISTI	€ 6.917,50	
<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**DI DARE MANDATO** al RUP ed al Direttore dei Lavori, ognuno per le proprie competenze, di provvedere alla redazione degli atti consequenziali inoltrando all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Ente finanziatore gli atti della perizia di variante approvata, procedendo altresì con la massima urgenza all'esecuzione delle opere.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  
(Dott. Ing. Alessandro SCELFO)



*Alessandro Sclfo*

*[Handwritten signature]*



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*(Ing. Alessandro SCELFO)*



*Alessandro Scelfo*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**

*(Dott. Francesco NASONTE)*



*Francesco Nasonte*