

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 24

DEL 12/12/2022

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino.

DDS 1688/2015 - (CUP: C94H14001200000)

Approvazione elaborati economici integrativi della Perizia di Variante del 06/12/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 03/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prota n. 115248 del 21/12/2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nell'ottimo del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 17/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale *ad interim* n. 45 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto

della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTA la Determina n. 97 del 01/12/2014 con la quale veniva nominato il RUP e, contestualmente, veniva confermato il gruppo di progettazione che aveva redatto la Perizia dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino";

VISTO il Parere Tecnico del 02/12/2014, assunto in pari data al n.9582 del protocollo consortile, con il quale il RUP, Ing. Gabriele Mancuso, aveva validato, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, il progetto della Perizia di che trattasi, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 99 del 02/12/2014 che approvava in linea amministrativa la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per un importo complessivo di € 250.000,00;

VISTO il D.D.S n° 1688 del 26/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti - ex Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, aveva decretato il finanziamento del progetto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino", notificato al Consorzio di Bonifica con nota n. 32309 del 22/04/14, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
SOMME A DISPOSIZIONE		
A	MATERIALI	€ 175.592,18
B	NOLI	€ 7.280,00
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.231,88
D	MANODOPERA	€ 4.951,58
E	SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90
F	IMPREVISTI	€ 6.918,46
TOTALE IMPORTO PERIZIA di PROGETTO		€ 250.000,00

VISTA la Determina del Direttore Generale n.4 del 04/03/2021, con la quale veniva nominato RUP l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza, in sostituzione dell'ing. Gabriele Mancuso, dirigente dell'Area Agraria;

VISTA la Determina n. 71 del 29/09/2021 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica aveva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, nominando il Per. Agr. Ilardo Santo Direttore dei Lavori ed il Geom. Sanfilippo Giacomo, Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere, rimodulando di fatto il personale dipendente nominato in precedenza, che non aveva potuto svolgere pienamente le attività di competenza dei lavori in argomento con continuità per incarichi precedenti;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 23 del 07/11/2022 che approva la Perizia di Variante ed il relativo quadro economico redatta a Settembre 2022;

VISTA la nota prot.128922 del 13.09.2022, assunta in pari data al prot. cons. n. 6890, con la quale il Servizio 6 ha comunicato che il DRS n.3536 del 05/09/22, di acconto sui lavori, è stato oggetto di rilievi da parte della Ragioneria Centrale del medesimo Dipartimento che riguardano nello specifico:

- distinzione sul quadro economico di lavori in appalto e in amministrazione diretta;
- rimodulazione della percentuale prevista per l'incentivo, se dovuto;
- la percentuale imprevidi non va inserita per se trattasi di forniture;
- relazionare in merito alle motivazioni del lasso temporale intercorso dal finanziamento all'inizio lavori;

VISTA la nota prot. n. 9862 del 07/12/2022 con la quale il RUP ha trasmesso i documenti integrativi alla perizia

di variante già approvata, contenenti tutte le opportune giustificazioni inerenti i rilievi mossi dalla Ragioneria centrale di Dipartimento, di cui al punto precedente;

VISTO il verbale di verifica e validazione redatto ai sensi dell'art. 26 – comma 6 – lett. "d" e comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, allegato all'aggiornamento della Perizia di Variante del 06/12/2022;

VISTA l'integrazione alla Perizia di variante, per l'importo complessivo invariato rispetto al progetto originario di € 250.000,00, redatta il 06/12/2022 dal Direttore dei Lavori Per. Agr. Ilardo Santo, che aggiorna gli elaborati economici e descrittivi e precisamente:

- Computo metrico estimativo aggiornato il 06/12/2022;
- Quadro economico aggiornato il 06/12/2022;
- Relazione tecnica aggiornata il 06/12/2022.

VISTO in particolare il quadro economico modificato ed integrativo della Perizia di Variante redatta il 06/12/2022, di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DEL 06/12/2022		
SOMME A DISPOSIZIONE		
A	MATERIALI	€ 181.479,18
B	NOLI	€ 13.252,00
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 42.840,86
D	Oneri di sicurezza iva compresa	€ 10.526,86
E	SPESE GENERALI	
E.1	Incentivo per esecuzione lavori manutenzione straordinaria < 2% lavori in amministrazione diretta (art.) e decurtato del 20%	€ 1.904,79
E.2	Spese Generali	€ 0,00
TOTALE IMPORTO VARIANTE del 06/12/22 (in cifra tonda):		€ 250.000,00

VISTA la nota assunta al prot. n. 9868 del 07/12/2022, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio propone l'approvazione degli atti integrativi alla Perizia di variante del 06/12/2022;

CONSIDERATO che la perizia in variante non comporta nessun aumento di impegno di spesa rispetto al progetto originario e finanziato con il D.D.S. n.1688 del 26/03/2015 e che comunque, raggiunge le stesse finalità previste nel progetto approvato con Determina n. 99 del 02/12/2014.

RITENUTO quindi di approvare le integrazioni alla Perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino, redatta il 06/12/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 3864 del 21/09/2022;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta che precede, quale parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI APPROVARE gli elaborati integrativi alla perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino, redatta il 06/12/2022, per l'importo complessivo invariato pari ad € 250.000,00, come già finanziato con D.D.S. n. 1688 del 26.03.2015, di seguito dettagliati:

- Relazione Tecnica aggiornata al 06/12/2022;
- Quadro economico della Perizia di variante aggiornato al 06/12/2022;
- Computo metrico estimativo aggiornato al 06/12/2022 con stima anche dei costi della sicurezza.

DI APPROVARE il nuovo il quadro economico modificato ed integrativo della Perizia di Variante, come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DEL 06/12/2022		
SOMME A DISPOSIZIONE		
A	MATERIALI	€ 181.479,18
B	NOLI	€ 13.252,00
C	IVA AL 22% su (A+B)	€ 42.840,86
D	Oneri di sicurezza iva compresa	€ 10.526,86
E	SPESE GENERALI	
E.1	Incentivo per esecuzione lavori manutenzione straordinaria < 2% lavori in amministrazione diretta (art.) e decurtato del 20%	€ 1.904,79
E.2	Spese Generali	€ 0,00
TOTALE IMPORTO VARIANTE del 06/12/22 (in cifra tonda)		€ 250.000,00

DI DARE MANDATO al RUP ed al Direttore dei Lavori, ognuno per le proprie competenze, di provvedere alla redazione degli atti consequenziali, inoltrando all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Ente finanziatore gli atti integrativi della perizia di variante approvata, procedendo altresì con la massima urgenza all'esecuzione delle opere.


TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Ragioneria ed al R.U.P. per i provvedimenti di competenza.




ISTRUTTORIA – PARERI A RILEVANZA INTERNA

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: **FAVOREVOLE**.

IL RUP
(Dott. Ing. Giuseppe Vruno)



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Alessandro Scelfo)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(dott. Francesco MASONTE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina Dirigenziale n. _____ del _____, 2022 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. D. Eleonora Bruno)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



<p>Mandatarlo senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017</p>	<p>Sede legale e-mail tel. Fax C.F.</p> <p><i>Prot. n. 0509868 del 04/12/2022</i></p>	<p>Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna consorzio6en@pec.it 0935-24987 0935 - 25963 91016370867</p> <p>www.consorzio6enna.it</p>
--	--	---

AL DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

AL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LORO SEDI

e-mail: segreteria@consorziodibonificasiciliaorientale.it

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PROPOSTA DEL
DIRIGENTE DELL'AREA

Oggetto: *Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino.*
DDS 1688/2015.
Approvazione elaborati economici integrativi della Perizia di Variante.

u. pice

Q. M.

L'anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di Dicembre; presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 - Enna, sita in Enna via Donna Nuova 11, il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Alessandro Scelfo, ~~il~~ ~~Dirigente de~~ nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 6 n. 35 del 04/11/2020,

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21.10.2021 e la successiva prot. n. 1248 del 04.11.2021;

PREMESSO che con Determina n. 97 del 01/12/2014 era stato nominato il RUP e confermato il 1/12/2015 il gruppo di progettazione che aveva redatto la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria ~~del~~ ~~Acquedotto Rurale del Dittaino~~"

VISTO il Parere Tecnico del 02/12/2014, assunto in pari data al n.9582 del protocollo consortile, con il quale il RUP ing. Gabriele Mancuso aveva validato, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, il progetto della Perizia di che trattasi, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.99 del 02/12/2014 con la quale era stata approvata in linea amministrativa la Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per un importo complessivo di € 250.000,00;

CONSIDERATO che con D.D.S n° 1688 del 26/03/2015, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti – già Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, aveva decretato il finanziamento del progetto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino" per l'importo totale di €. 250.000,00;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.4 del 04/03/2021, veniva nominato RUP l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza, in sostituzione dell'ing. Gabriele Mancuso, dirigente dell'Area Agraria, in quanto quest'ultimo è stato costretto a prolungati periodi di assenza;

VISTA la Determina n. 71 del 29/09/2021 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica aveva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, nominando il Per. Agr. Ilardo Santo Direttore dei Lavori ed il Geom. Sanfilippo Giacomo, Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere, rimodulando di fatto il personale dipendente nominato in precedenza, che non aveva potuto svolgere pienamente le attività di competenza dei lavori in argomento con continuità per incarichi precedenti;

CONSIDERATO che un'ulteriore causa di rallentamento, negli ultimi due anni, è stata la pandemia da Covid19, manifestatasi agli inizi del 2020 e protrattasi fino al 2021;

CONSIDERATO che a causa di problemi economici attraversati dal Consorzio, l'Ente non è stato in grado di anticipare le somme necessarie per i pagamenti ai fornitori e di fatto limitando la continuità nell'acquisire le necessarie forniture di materiali;

TENUTO CONTO che tale stato di cose ha determinato forti rallentamenti nell'avviare tutte le procedure per l'approvvigionamento dei materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, anche al fine di non ingenerare nuovi debiti con le conseguenze sopra descritte;

CONSIDERATO che il Consorzio, nel periodo 2015 - 2021, per le motivazioni sopra espresse, era riuscito ad operare solo alcune limitate lavorazioni nell'ambito dei lavori previsti in Perizia e che i tecnici incaricati, nel medesimo lasso temporale, avevano adottato soluzioni alternative che avevano consentito, in alcuni tratti, di ridurre i guasti più frequenti nelle condotte individuate dal progetto in argomento;

VISTO il rendiconto delle somme impegnate nell'anno 2021, trasmesso con nota prot. n. 8530 del 10.12.2021, per l'importo di €. 15.633,24;

VISTO il rendiconto economico n. 1, trasmesso con nota prot.n. 3098 del 10.05.2022, con cui è stato richiesto l'accreditamento di €. 15.633,24 per spese eseguite e liquidate;

VISTO il DRS 3536 del 05.09.2022 con il quale il Servizio 6 ha liquidato al Consorzio un primo acconto di €.15.633,24;

TENUTO CONTO che le soluzioni provvisorie adottate fino al 2021 hanno determinato la diminuzione di tratti di condotta D200 per i quali era prevista la sostituzione nella perizia originaria;

CONSIDERATO che nel periodo fino al 2022, in diversi tratti secondari dell'acquedotto si è reso necessario integrare la sostituzione di ulteriori alcuni tratti di condotte esistenti con nuove condotte di pari diametro in PEAD PE 100 DN63;

RITENUTO che tali modifiche da apportare al progetto originario, non si configurano come variazioni essenziali, trattandosi di una manutenzione straordinaria della rete idrica;

TENUTO CONTO dei notevoli aumenti dei prezzi sui materiali verificatisi nel periodo 2021 – 2022, che hanno costretto la Direzione Lavori a valutare la predisposizione di una Perizia di Variante senza aumento di costi;

VISTA la Perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino, redatta nel mese di Settembre 2022 dal Direttore dei Lavori Per. Agr. Ilardo Santo, per l'importo complessivo di € 250.000,00, corredata degli elaborati progettuali grafici, descrittivi ed economici aggiornati e di seguito riportati:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Disegni;
- Computo metrico estimativo e Quadro economico delle Perizia di variante, comparato con gli analoghi documenti del progetto originario.

VISTO il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giuseppe Vruna, per la perizia di variante in oggetto, assunto al prot. cons. n. 8848 del 3.11.2022;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 23 del 07.11.2022 che approva la Perizia di Variante ed il relativo quadro economico;

VISTO il quadro economico allegato alla perizia di variante, per il quale rimangono i rilievi di cui alla nota 128922 del 13.09.2022, che è necessario integrare;

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

SOMME A DISPOSIZIONE		
A MATERIALI	€ 173.776,35	
B NOLI	€ 9.100,00	
C IVA AL 22% su (A+B)	€ 40.232,80	
D MANODOPERA	€ 4.947,45	
E SPESE GENERALI 8% su (A+B+D) - Comprensive somme per incentivazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.	€ 15.025,90	
F IMPREVISTI	€ 6.917,50	
TOTALE IMPORTO PERIZIA	€ 250.000,00	€ 250.000,00

VISTA la nota prot.128922 del 13.09.2022, assunta in pari data al prot. cons. n. 6890, con la quale il Servizio 6 ha comunicato che il DRS 3536 del 05/09/22 è stato oggetto di rilievi da parte della Ragioneria Centrale del medesimo Dipartimento ed in particolare:

- distinzione sul quadro economico di lavori in appalto e in amministrazione diretta;
- determinazione dei costi per la sicurezza;
- rimodulazione della percentuale prevista per l'incentivo, se dovuto;
- la percentuale imprevisti non va inserita per le forniture;

TENUTO CONTO che i rilievi apposti dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Agricoltura impongono di modificare integrando il quadro economico di variante, dettagliandone le voci presenti al fine di fornire i necessari chiarimenti;

VISTI gli elaborati economici integrativi redatti sulla perizia di Variante in data 06.12.2022 e di seguito esposti, funzionali a fornire tutti i necessari chiarimenti ai rilievi posti dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Agricoltura e trasmessi dal Servizio 6, in merito al rendiconto n.1:

- Relazione Tecnica Integrativa;
- Quadro economico della Perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di variante con stima dei costi della sicurezza.

VISTO in particolare il quadro economico modificato ed integrativo della Perizia di Variante, come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL 6.12.2022

SOMME A DISPOSIZIONE

A MATERIALI	€ 181.479,18
B NOLI	€ 13.252,00
C IVA AL 22% su (A+B)	€ 42.840,86
D ONERI DI SICUREZZA (Iva compresa)	€ 10.526,86
E SPESE GENERALI	

E.1 Incentivo per esecuzione Lavori Manutenzione Straordinaria
<2% lavori in amm.ne diretta - decurtato del 20%

€ 1.904,79

E.2 Spese Generali <6% di (A+B+D)

€ 0,00

TOTALE IMPORTO PERIZIA in cifra tonda

€ 250.000,00

CONSIDERATO che l'importo di progetto rimane comunque invariato rispetto al finanziamento originariamente assentito per un totale di € 250.000,00;

VISTO il verbale di verifica e validazione, redatto in data 7.12.2022 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dal RUP Ing. Giuseppe Vruna, per gli elaborati integrativi della perizia di variante in oggetto, assunto al prot. cons. n. 9862 del 7.12.2022;

VISTA la Linea Guida ANAC n.3 "Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornata al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 ed in particolare il punto 5.1.4 - lett. l);

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con DRS n. 3864 del 21/09/2022;

preso atto di quanto in premessa

preso atto di quanto in premessa

PROPONE

PROPONE

DI APPROVARE gli elaborati integrativi alla perizia di variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acquedotto Rurale del Dittaino, per l'importo complessivo invariato pari ad €. 250.000,00, come già finanziato con D.D.S. n. 1688 del 26.03.2015, di seguito dettagliati:

- Relazione Tecnica integrativa;
- Quadro economico della Perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di variante con stima dei costi della sicurezza.

DI APPROVARE il nuovo il quadro economico modificato ed integrativo della Perizia di Variante, come di seguito esposto:


QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL 6.12.2022

SOMME A DISPOSIZIONE

A MATERIALI	€ 181.479,18
B NOLI	€ 13.252,00
C IVA AL 22% su (A+B)	€ 42.840,86
D ONERI DI SICUREZZA (Iva compresa)	€ 10.526,86
E SPESE GENERALI	
E.1 Incentivo per esecuzione Lavori Manutenzione Straordinaria <2% lavori in amm.ne diretta - decurtato del 20%	€ 1.904,79
E.2 Spese Generali <6% di (A+B+D)	€ 0,00
TOTALE IMPORTO PERIZIA In cifra tonda	€ 250.000,00

DI DARE MANDATO al RUP ed al Direttore dei Lavori, ognuno per le proprie competenze; di provvedere alla redazione degli atti consequenziali inoltrando all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Ente finanziatore gli atti integrativi della perizia di variante approvata, procedendo altresì con la massima urgenza all'esecuzione delle opere.

CONSORZIO DI IRRIGAZIONE
ENNA
DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
Dott. Ing. Alessandro SCILFO



pro

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato
esprime parere: FAVOREVOLE.



Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Alessandro SCELFO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro SCELFO".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Francesco NASONTE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco NASONTE".