

Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



## CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

### DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 144 DEL 18/10/2024

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001  
Liquidazione Anticipazione.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno DICIOTTO del mese di ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU

Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

**VISTA** la Determina n. 45 del 2/07/2020 con la quale si è preso atto della succitata Delibera n. 21/2020;

**VISTO** l'art. 10 del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, in cui è espressamente riportato che la stazione appaltante deve corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del 20% calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**PRESO ATTO** della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Gabriele Mancuso, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7967 del 17/10/2024, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale sono specificatamente individuati gli elementi essenziali per poter procedere alla liquidazione all'impresa aggiudicataria dell'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale;

**RITENUTO** di dare seguito alla summenzionata proposta in tutte le sue parti, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

**RISCONTRATA** la validità della polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione in argomento;

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa Scarl con sede legale in San Gregorio di Catania, viale Europa snc;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari inoltrata dalla stessa impresa aggiudicataria;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'urgenza della spesa al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;


**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 09/10/2024, emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori;

**VISTA** la fattura emessa dall'impresa aggiudicataria in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliata:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	567	13.09.2024	1.156.466,18	254.422,56	1.410.888,74

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 rielaborato, adottato con delibera consortile n. 49 del 5-09-2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6412 del 9.09.2024;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17-01-2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto verbale n. 1 di pari data, protocollo consortile n. 670;



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



## DETERMINA

**DI PRENDERE ATTO** della proposta del responsabile Unico del Progetto assunta al protocollo dell'Ente al n. 7967 del 17/10/2024.

**DI LIQUIDARE** al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, la fattura elettronica di seguito specificata a titolo di anticipazione del 20% calcolata sull'importo netto contrattuale ed emessa con meccanismo di split payment:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	567	13.09.202 4	1.156.466,18	254.422,56	1.410.888,74

con un primo acconto corrispondente alla somma di euro 1.363.187,09, oggi disponibile sul conto corrente dedicato avente IBAN IT31M 01030 16800 00000 4179076 acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, pari a euro 1.117.366,47, oltre IVA per euro 245.820,62, ed il successivo saldo di euro 39.099,71, oltre IVA per euro 8.601,94, al momento della futura disponibilità sullo stesso conto corrente.

**DI IMPUTARE** la superiore spesa al cap. 901 del Bilancio di Previsione pluriennale dell'Ente, con pagamento dal conto corrente prima specificato, vincolato al progetto "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001" e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

**DI DARE MANDATO** al competente Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, previa acquisizione della relativa fattura, della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del certificato di regolarità fiscale, vistati dal Responsabile Unico del Progetto, dando comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile Unico del Progetto, dandogli mandato di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto, ivi compresa la trasmissione, per opportuna conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I, quale Ente finanziatore.


**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli altri atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

**DI MUNIRE** la presente deliberazione di efficacia immediata, stante l'urgenza.



IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano PUNZI)



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle  
foreste



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. 144 del 18 10 2024 è stata  
pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Enna, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE SEGRETERIA**  
(Avv. D. Eleonora Bruno)





Finanziato dalla Unione Europea  
Next Generation EU



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle  
foreste



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



## Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Protocollo nr : 0007967  
del 17/10/24

Ente: **Consorzio di Bonifica 6 EN**  
Mandat. Cons. Bon. Sicilia. Or  
nt.

A00:



S.legale Via Donna Nuova,11 -94100 Enna  
e-mail consorziobonifica6en@pec.it  
tel. 0935-24987  
Fax 0935 - 25963  
C.F. 91016370867

[www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)

**Oggetto:** Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001

Liquidazione Anticipazione.

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di ottobre, presso la sede di Leonforte del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Corso Umberto n. 434, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Gabriele Mancuso,

**VISTE** le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e n. 43 del 04/11/2021;

**PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario pro-tempore n. 43 del 24.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio", aggiornato al prezzario regionale OO.PP. infrannuale 2022 e per l'importo complessivo di **euro 8.589.278,55** oltre IVA, di cui **euro 508.810,59** per spese generali e somme a disposizione dell'amministrazione, **euro 7.743.813,18** per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso ed **euro 336.654,78** per oneri sui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27.12.2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio triennale 2020-2022" ed in particolare l'art. 1, comma 14, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), è istituito un fondo da ripartire nel periodo 2020 - 2034 destinato, ai sensi del comma 15, al "rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese";

**VISTO** il D.M. 668430 del 20.12.2021, con cui il MIPAAF ha concesso il finanziamento del progetto per i "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio", per l'importo complessivo di **Euro 7.833.000,00**, di cui **Euro 7.101.700,00** a carico del Ministero medesimo, mentre **Euro 731.300,00** a carico del Consorzio;



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU

**VISTO** il decreto MEF RGS-RR 160 del 18.11.2022 di assegnazione delle risorse Fondo Opere indifferibili (FOI) con il quale si assegna un ulteriore importo di **Euro 2.572.847,14** al Consorzio per la realizzazione delle opere in argomento;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 13.03.2024, avente n. Rep. 34224 – Racc. n. 15876 a rogito del notaio Filomena Greco, registrato presso l'Ufficio di Enna dell'Agenzia delle Entrate al n. 836 Serie 1T in data 25.03.2024;

**VISTO** il Decreto MASAF DISR I n. 0297870 del 4/07/2024 di riapprovazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione della gara di appalto, con il quale il finanziamento assentito è rideterminato in complessivi euro 9.674.547,14, comprensivo dell'accantonamento di euro 1.393.312,46, di cui **Euro 7.101.700,00** a carico del MASAF ed **Euro 2.572.847,14** carico del FOI;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 13.10.2023, con la quale l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza del Consorzio di Bonifica n.6 Enna, è stato nominato Direttore dei Lavori;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 3.05.2024, con la quale l'ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza del Consorzio di Bonifica n.6 Enna, è stato confermato Direttore dei Lavori;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2344 del 16/04/2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice e che con successiva nota prot. n. 2486 del 19/04/2024 il Direttore dei Lavori ha invitato l'impresa per la consegna dei lavori da effettuarsi in data 24/04/2024;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 24.04.2024 e trasmesso all'amministrazione e al Ministero con nota prot. n. 3131 del 16.05.2024;

**VISTO** il verbale di concreto inizio dei lavori, sottoscritto in data 19/07/2024 dal Direttore dei Lavori e dall'impresa aggiudicataria e trasmesso al RUP dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 5506 del 30.07.2024;

**VISTO** l'art. 10 del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, in cui è espressamente riportato che la stazione appaltante deve corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del 20% calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**VISTA** l'istanza di erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale, inviata con pec dall'impresa il 30.08.2024 ed assunta in data 2/09/2024 al prot. n. 6322 dell'Ente, con allegati la relativa fattura e la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione in argomento, firmata digitalmente dalla compagnia assicuratrice e dall'Impresa;


**VISTA** il riscontro datata 13/09/2024 e avente prot. n. 6728, con cui il Consorzio, ai fini della liquidazione ha chiesto la correzione in fattura dell'importo dell'anticipazione del 20% contrattuale;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile n. 7248 del 26/09/2024 con cui il Consorzio Agoraa ha trasmesso tramite Pec la fattura elettronica relativa all'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale debitamente corretta;

**VISTA** la nota consortile prot. n. 6726 del 13.09.2024, con la quale è stata chiesta alla compagnia assicuratrice VHV Allgemeine Versicherung AG, con sede in VHV-Platz 1 - 30177 Hannover, Cod. Fisc: DE 815 099 837, all'impresa aggiudicataria Consorzio Stabile AGORAA Scarl e all'IVASS apposita attestazione di autenticità e veridicità della polizza n. VH046028/DE emessa il 9.08.2024, per l'importo



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



complessivo garantito di Euro 1.199.812,92, inclusivo del valore di anticipazione calcolato al 20% dell'importo contrattuale di Euro 1.156.466,18 al netto dell'IVA;

**VISTA** la risposta inoltrata con pec dalla compagnia assicuratrice, acquisita al protocollo consortile n. 6769 del 16/09/2024 che assevera l'autenticità della polizza di garanzia fidejussoria n. VH046028/DE emessa in data 09/08/2024 al contraente Consorzio Stabile Agoraa Scarl, per l'importo complessivo garantito di Euro 1.199.812,92, con le maggiorazioni dovute per legge rispetto al valore dell'anticipazione del 20% di Euro 1.156.466,18 al netto dell'IVA;

**VISTA** la verifica eseguita dal RUP presso IVASS – R.I.G.A – Albi ed Elenchi di Vigilanza, che in merito al codice 10815 - Num. Iscrizione II.00489, della compagnia assicuratrice in questione, ha rilasciato specifico report, da cui si rileva che la compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG, con sede in VHV-Platz 1 - 30177 Hannover, Cod. Fisc: DE 815 099 837, è regolarmente inserita negli Albi – Elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato ammesse ad operare in Italia ed in particolare è autorizzata al ramo 15 DIRETTO – CAUZIONI;

**VISTO** il controllo di validità, con esito positivo, eseguito sul sito della compagnia <https://vhvolimpiacauzioni.k2app.com>, indicato anche da IVASS, oltre che nella polizza con il codice di controllo fornito unitamente alla stessa polizza, inerente criteri e requisiti di cui al dPCM del 22.02.2013 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 9.10.2024, emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori;

**VISTA** la fattura emessa in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliata:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	567	13.09.2024	1.156.466,18	254.422,56	1.410.888,74

**VISTO** il certificato DURC on line risultato regolare all'atto dell'emissione della fattura:

1. Consorzio Stabile Agoraa Scarl                      Scadenza 05/10/2024                      Prot. INAIL\_44037271

**VISTO** il certificato di regolarità fiscale, art. 48/bis D.P.R. 602/73, riscontrato tramite portale Me.Pa, per l'importo al netto dell'IVA di euro 1.117.366,47:

1. Consorzio Stabile Agoraa Scarl                      Data: 09/10/2024                      Prot. 202400004053191

**VISTA** la nota pec del Consorzio Stabile Agoraa Scarl, datata 30.08.2024 assunta al prot. n. 6319 del 2.09.2024 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione dell'anticipazione al Consorzio aggiudicatario, eseguendo il pagamento relativo alla fattura elettronica di seguito identificata, emessa con meccanismo di split payment:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	567	13.09.2024	1.156.466,18	254.422,56	1.410.888,74



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



**VISTA** la nota consortile prot. n. 538 del 31.01.2022 con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto di concessione del summenzionato finanziamento, ha richiesto al MIPAAF, l'anticipazione del 20% pari ad Euro 1.420.340,00;

**VISTO** il Decreto MIPAAF – DISR 01 – n. 47279 del 02/02/2022 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 6 Enna della somma di Euro 1.420.340,00 quale anticipazione del 20% sul finanziamento assentito con D.M. 668430/2021;

**CONSIDERATO** che sul conto corrente bancario dedicato avente IBAN IT31M 01030 16800 00000 4179076 a cceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, le somme presenti sono attualmente quantificabili in **Euro 1.363.187,09**;

**CONSIDERATO** che, di conseguenza, si procederà col pagamento in acconto della fattura sopra indicata, provvedendo al saldo della stessa non appena, effettuata la rendicontazione della prima rata di anticipazione del 20% del finanziamento concesso, verrà erogato un ulteriore acconto al Consorzio da parte del Ministero;

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 rielaborato, adottato con delibera consortile n. 49 del 5-09-2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6412 del 9.09.2024;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17-01-2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto verbale n. 1 di pari data, protocollo consortile n. 670;

#### PROPONE

**DI LIQUIDARE** al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, la fattura elettronica di seguito specificata a titolo di anticipazione del 20% calcolata sull'importo netto contrattuale ed emessa con meccanismo di split payment:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	567	13.09.202 4	1.156.466,18	254.422,56	1.410.888,74

con un primo acconto corrispondente alla somma di euro 1.363.187,09, oggi disponibile sul conto corrente dedicato avente IBAN IT31M 01030 16800 00000 4179076 acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, per euro 1.117.366,47, oltre IVA per euro 245.820,62, ed il successivo saldo di euro 39.099,71, oltre IVA per euro 8.601,94, al momento della futura disponibilità sullo stesso conto corrente.

**DI IMPUTARE** la superiore spesa al cap. 901 del Bilancio di Previsione pluriennale dell'Ente, con pagamento dal conto corrente prima specificato, vincolato al progetto "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001" e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

**DI TRASMETTERE** la determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle  
foreste



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sviluppo Rurale DISR I.

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Gabriele MANCUSO)



Finanziato dalla Unione Europea  
- Next Generation EU

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. Giuseppe VRUNA)



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

(Ing. Gabriele MANCUSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



**IL CAPO SETTORE RAGIONERIA**  
(Dott. Francesco NASONTE)



Finanziato dalla Unione Europea - Next  
Generation EU



**CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA**  
via Donna Nuova, 11 Enna – C.F. 91007400897

**Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio – CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001 - Azione PSRN 2014-2020 – misura M2C4 I.4.3**

**Impresa: CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in san Gregorio di Catania (CT), viale Europa snc**

CONTRATTO del 13/03/2024 - n. di Repertorio 34224 – Raccolta n. 15876 - Registrato a Enna n. 836 Serie 1T in data 25/03/2024

**CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata d'Anticipazione Euro 1.156.466,18**  
Per I.V.A. 22% Euro 254.422,56  
Importo da pagare Euro 1.410.888,74

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto con il quale è stata affidata alla predetta impresa aggiudicataria la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 5.782.330,88 al netto del ribasso d'asta del 29,6771%;  
Visto l'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto, si liquida :

Per Anticipazione 20,00%

1.156.466,18	
Sommano Euro 1.156.466,18	1.156.466,18
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>1.156.466,18</b>

da cui detraendo :

Si certifica che, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di anticipazione di euro 1.156.466,18, dicansi euro unmilionecentocinquantaseimilaquattrocentosessantasei/18.

L'Impresa ha stipulato polizza fideiussoria n. VH046028/DE emessa da VHV Allgemeine Versicherung AG in data 09/08/2024 e trasmessa in data 02/09/2024.

Il D.U.R.C. dell'Impresa interessata: Consorzio Stabile Agoraa Scarl (Impresa aggiudicataria) - Prot. INAIL\_44037271 - risulta REGOLARE al momento dell'emissione della fattura.

Il certificato fiscale Prot. 202400004028789 dell'8/10/2024 del Consorzio Stabile Agoraa Scarl, emesso ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 risulta regolare.

Enna, 09/10/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Giuseppe VRUNA



Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Gabriele MANCUSO