

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 55

DEL 07/04/2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 Operazione 4.3b- "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua Olivo finalizzati al risparmio idrico".

CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35

Proposta liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n° 1.



L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di Aprile, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;



VISTA la L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. n. 2 del 16/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.R.S. n. 6405 del 01/12/2023 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la dotazione finanziaria per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la Domanda di riferimento n. 34250291126 DOMANDA DI SOSTEGNO ACCESSO INDIVIDUALE rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 6640 del 11/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291126 per l'importo di € 998.800,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 dello 01/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di €. 998.799,00;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 18.07.2024, con la quale lo scrivente è stato nominato RUP per i lavori in argomento;

VISTA la domanda di variante n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024, presentata dal Dott. Calogero Ferrantello, nato a Piana Degli Albanesi (PA) il 10/07/1958 C.F. FRRCGR58L10G543Z, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 6 Enna CUA 91016370867 riguardante il progetto per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. di concessione del sostegno in variante n. 5998 del 12/08/2024 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024 per l'importo di € 998.799,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 23.07.2024 con la quale, l'Ing. Maurizio Antonio D'Urso, funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 36/23 quale Responsabile Unico del Progetto per l'espletamento delle Procedure di Gara;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 116 del 07/10/2024 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n° 36/2023, la decisione a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1, lettera c), del citato d. lgs. n° 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22.10.2024 con la quale, ai sensi dell'art. 17, com. 5, del D. Lgs. 36/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, al Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT), ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti € 588.452,66 oltre € 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario della concessione di sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "investimenti in infrastrutture irrigue è il Consorzio di Bonifica 6 Enna, individuato quale S.A. dell'intervento in argomento con atto di indirizzo del Commissario Straordinario disposto con delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 13/2023;

VISTA la delibera n° 59 del 31.10.2024 del Consorzio di Bonifica 6 Enna con la quale viene preso atto della Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22/10/2024 di aggiudicazione dei lavori in argomento, alla ditta DEMETRA LAVORI SRL, con sede in via Nazionale n° 2 A5 - Vallelunga Pratameno (CL);

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice dei lavori Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36,



corrispondenti a netti € 588.452,66 oltre € 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in forma elettronica in data 21.11.2024 mediante l'accettazione della lettera commerciale inviata, giusta nota del 21.11.2024 assunta al protocollo consortile n° 8874 del 22.11.2024;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 25.11.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 9081 del 28.11.2024;

VISTO l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 26 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 31.03.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 279.286,73 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 31.03.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Contratto Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 1, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 1.379,97, ammonta a € 277.890,30 oltre IVA;;

VISTA la annotazione del SAL n. 1 e del relativo certificato di pagamento n. 1 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTE la fattura emessa in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliata:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 €. 339.026,87;

VISTE la verifica eseguita in merito alla regolarità contributiva, allegata alla presente proposta, rilevando in particolare che il CONSORZIO STABILE EOS, dal portale INAL risulta regolare fino al 18.06.2025:

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 04.04.2025 sull'impresa sopra indicata, aventi esito positivo ed allegate alla presente proposta;

VISTA la nota del Consorzio Stabile EOS, datata 02.04.2026 assunta al prot. Consortile n. 2206 del 03.04.2025 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

VISTA la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. Geom. Silvestro Scorciapino per la liquidazione del SAL N° 1, assunta la protocollo consortile n. 02245 del 07.04.2025; facente parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 e relativo Certificato di pagamento n. 1 del 31.03.2025 all'impresa esecutrice, eseguendo il pagamento inerente alla fattura di seguito identificata, con meccanismo di split payment:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 €. 339.026,87;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 rielaborato ed adottato con delibera consortile n. 49 del 5.09.2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6412 del 9.09.2024;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

VISTA la nota prot. n. 692 del 7/01/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in data 8/01/2025 al protocollo consortile n. 73/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2025;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

DETRMINA

DI ACCOGLIERE la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. Geom. Silvestro Scorciapino, prot. n. 02245 del 07.04.2025;

DI DARE ATTO allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del 31.03.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n.1 per l'importo al netto di ritenute di €. €. 277.890,30 oltre €. 61.135,87 per IVA dovuta all'Erario;



DI DARE ATTO che l'importo di €. 339.026,17 incluso IVA è a valere sul cap. 1330/R del Bilancio di Previsione dell'Ente;

DI LIQUIDARE con effetto immediato al Consorzio Stabile EOS, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 ed in armonia all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura di seguito specificata,:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 €. 339.026,87;

mediante addebito sul conto corrente dedicato al progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua Olivo i finalizzati al risparmio idrico*". **CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE la presente determina all'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti – Reti Irrigue, per quanto di competenza.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Giuseppe Incardona.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.



IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano PUNZI)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

Prot n.: 0002245

Del 07/04/25

Ente : Consorzio di Bonifica 6 EN
Mandat.Cons.Bon.Sicilia.Orient
AOO

S.legale | Via Donna Nuova,11 -94100 Enna
e-mail | consorzioBonifica6en@pec.it
tel. | 0935-24987
Fax | 0935 - 25968
C.F. | 91016370867

www.consorzioBonifica6enna.it

**Al Commissario Straordinario
Consorzio di Bonifica 6 ENNA
Dott. Calogero Ferrantello**

**Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano Punzi**

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 Operazione 4.3b- "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua Olivo finalizzati al risparmio idrico".

CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35

Proposta liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n° 1.

L'anno duemilaventicinque il giorno 04 del mese di Aprile, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in via Donna Nuova, n. 11, il Geom. Silvestro Scorciapino, in qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto, giusta Delibera commissariale di nomina n. 40 del 18/07/2024,

VISTA la L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. n. 2 del 16/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.R.S. n. 6405 del 01/12/2023 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la dotazione finanziaria per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la Domanda di riferimento n. 34250291126 DOMANDA DI SOSTEGNO ACCESSO INDIVIDUALE rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 6640 del 11/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291126 per l'importo di € 998.800,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 dello 01/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di €. 998.799,00;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 18.07.2024, con la quale lo scrivente è stato nominato RUP per i lavori in argomento;

VISTA la domanda di variante n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024, presentata dal Dott. Calogero Ferrantello, nato a Piana Degli Albanesi (PA) il 10/07/1958 C.F. FRRCGR58L10G543Z, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 6 Enna CUA 91016370867 riguardante il progetto per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. di concessione del sostegno in variante n. 5998 del 12/08/2024 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024 per l'importo di € 998.799,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 23.07.2024 con la quale, l'Ing. Maurizio Antonio D'Urso, funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 36/23 quale Responsabile Unico del Progetto per l'espletamento delle Procedure di Gara;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 116 del 07/10/2024 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n° 36/2023, la decisione a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1, lettera c), del citato d. lgs. n° 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22.10.2024 con la quale, ai sensi dell'art. 17, com. 5, del D. Lgs. 36/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, al Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT), ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti € 588.452,66 oltre € 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario della concessione di sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "investimenti in infrastrutture irrigue è il Consorzio di Bonifica 6 Enna, individuato quale S.A. dell'intervento in argomento con atto di indirizzo del Commissario Straordinario disposto con delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 13/2023;

VISTA la delibera n° 59 del 31.10.2024 del Consorzio di Bonifica 6 Enna con la quale viene preso atto della Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22/10/2024 di aggiudicazione dei lavori in argomento, alla ditta DEMETRA LAVORI SRL, con sede in via Nazionale n° 2 A5 - Vallelunga Pratameno (CL);

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice dei lavori Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti € 588.452,66 oltre € 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in forma elettronica in data 21.11.2024 mediante l'accettazione della lettera commerciale inviata, giusta nota del 21.11.2024 assunta al protocollo consortile n° 8874 del 22.11.2024;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 25.11.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 9081 del 28.11.2024;

VISTO l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 26 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 31.03.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 279.286,73 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 31.03.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Contratto Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 1, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 1.379,97, ammonta a € 277.890,30 oltre IVA;;

VISTA la annotazione del SAL n. 1 e del relativo certificato di pagamento n. 1 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTE la fattura emessa in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliata:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 € 339.026,87;

VISTE la verifica eseguita in merito alla regolarità contributiva, allegata alla presente proposta, rilevando in particolare che il CONSORZIO STABILE EOS, dal portale INAL risulta regalare fino al 18.06.2025:

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 04.04.2025 sull'impresa sopra indicata, aventi esito positivo ed allegate alla presente proposta;

VISTA la nota del Consorzio Stabile EOS, datata 02.04.2026 assunta al prot. Consortile n. 2206 del 03.04.2025 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

RITENUTO quindi provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 e relativo Certificato di pagamento n. 1 del 31.03.2025 all'impresa esecutrice, eseguendo il pagamento inerente alla fattura di seguito identificata, con meccanismo di split payment:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 € 339.026,87;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 rielaborato ed adottato con delibera consortile n. 49 del 5.09.2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6412 del 9.09.2024;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

VISTA la nota prot. n. 692 del 7/01/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in data 8/01/2025 al protocollo consortile n. 73/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2025;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del 31.03.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n.1 per l'importo al netto di ritenute di € 277.890,30 oltre € 61.135,87 per IVA dovuta all'Erario;

DI PRENDERE ATTO che l'importo di € 339.026,17 incluso IVA è a valere sul cap. 1330/R del Bilancio di Previsione dell'Ente;

DI LIQUIDARE al Consorzio Stabile EOS, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 ed in armonia all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura di seguito specificata,:

- Fattura n. 4/PA del 02.04.2025 Prot. n. 2206 del 03.04.2025 € 339.026,87;

mediante addebito sul conto corrente dedicato al progetto "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua Olivo i finalizzati al risparmio idrico". CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35 e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE l'atto deliberativo al Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti - Reti Irrigue, per quanto di competenza.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Giuseppe Incardona.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il R.U.P.
(Geom. Silvestro SCORCIAPINO)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

Il R.U.P.

(Geom. Silvestro SCORCIAPINO)



Il Dirigente dell'Area Tcnica CBSO

(Dott. Ing. Eugenio POLLICINO)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE




Il Capo Settore Ragioneria

(Dott. Francesco NASONTE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. 55 del 02.04.2024 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal

_____ al _____.

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

(Avv. D. Eleonora BRUNO)

